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4.1 Forord 
 
Gennem vedligehold er det muligt over en længere 
årrække at fastholde bygninger på et bestemt kvali-
tetsniveau. Et kvalitetsniveau, der ikke blot omfatter 
udseendet, men tillige forhold som sikkerhed, sundhed 
og hygiejne. Vedligehold har ikke blot til formål at til-
godese brugernes behov for fysiske rammer på et be-
stemt kvalitetsniveau, men tillige at fastholde værdien 
af fast ejendom.  
 
Set i det store perspektiv handler vedligehold tillige om 
totaløkonomi, altså om at se opførelsesprisen og udgif-
terne til efterfølgende at drive bygningen over en læn-
gere årrække som et hele. 
 
Skal vedligehold gennemføres rationelt, forudsætter 
det omhyggelig planlægning og styring, så alle opga-
ver bliver udført optimalt både i relation til omfang og 
til tidspunkt. Sagt på en anden måde vil det uden plan-
lægning og styring blive mere eller mindre tilfældigt, 
hvilke opgaver der bliver udført og på hvilket tids-
punkt.  
 
Denne vejledning beskriver en metode, efter hvilken 
man med fokus på at fastholde et bestemt kvalitetsni-
veau planlægger og styrer vedligehold.  
 
Metoden har hentet væsentlig inspiration i Norsk Stan-
dard NS 3424 udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er 
oprettet efter initiativ af Norges Forskningsråd. Meto-
den har tillige hentet inspiration i ”Vurderingssystem 
for kommunernes og regioners ejendomme”, ”Universi-
tets- og Bygningsstyrelsens karakterskala” samt Byg-
geskadefondens vejledninger vedr. eftersynsordnin-
gen. 
 
 
4.2 Metode til styring af vedligehold  
 
Som udgangspunkt for vedligehold fastlægges det øn-
skede kvalitetsniveau som et kvalitetsmål for byg-
ningsdele i bygninger og terræn.  
 
Med udgangspunkt i kvalitetsmålene beskrives alle 
vedligeholdelsesaktiviteter (udførelse, omfang, mæng-
der, interval, terminer, priser, levetid m.v.). Anvendes 
et IT-system, vil aktiviteterne for de enkelte bygnings-
dele ofte være beskrevet på bygningsdelskort. Ud fra 
bygningsdelskortene opstilles aktivitetsplaner, budget-
ter m.v. 
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Ved bygningssyn undersøges bygningsdelenes tilstand. 
Afviger tilstanden – og dermed kvalitetsniveauet – fra 
det forventede i forhold til terminerne for forebyggen-
de vedligehold, justeres planen for vedligehold. 
 
Det undersøges også ved bygningssynet, om der er 
svigt eller skader, som ikke afhjælpes gennem fore-
byggende vedligehold. Er dette tilfældet, suppleres 
vedligeholdelsesplanen med de nødvendige arbejder. 
 
Byggeskadefondens eftersynsordning med 1 og 5 års 
eftersyn indgår ikke i denne beskrivelse. 
 
Med udgangspunkt i eftersynsrapporten foretages en 
justering af bygningsdelskortene og dermed af aktivi-
tetsplaner og budgetter. Medfører justeringerne en 
budgetforøgelse, vil en ”politisk” behandling ofte være 
aktuel.  
 
Det efterfølgende udbud af opgaver samt den praktiske 
udførelse af vedligehold gennemføres efter den ende-
ligt vedtagne plan med tilhørende budget for vedlige-
hold.  
 
Endelig kontrolleres de udførte arbejder, og vedlige-
holdelsesplanen suppleres med information om disse. 

Eksempel på bygningsdelskort i et 
objektbaseret driftssystem. Kortet 
viser objektet vindue. 

bk.vin-1 
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Ved at gennemføre alt planlagt vedligehold efter det 
beskrevne princip opnås flere fordele. 
 
Først og fremmest minimeres ressourceforbruget til 
planlægningen af vedligehold, da der ikke hvert år skal 
udarbejdes en ny plan, men alene ud fra bygningssy-
net gennemføres justeringer og eventuelle tilføjelser i 
den eksisterende. 
 
Dernæst vil det være muligt at arbejde med pålidelige 
langtidsbudgetter, da vedligeholdelsesplanen løbende 
ajourføres efter de faktiske forhold. 
 
Endvidere vil det med et ”politisk” fastlagt kvalitetsmål 
være tydeliggjort, at der er sammenhæng mellem kva-
litetsmål og vedligeholdelsesudgifter. Er de nødvendige 
midler til vedligehold ikke til stede, må det ønskede 
kvalitetsmål justeres i nedadgående retning. 
 
Endelig vil det med fastlagte kvalitetsmål være muligt 
at sammenligne udgiftsniveauet for vedligehold af be-
stemte typer af bygningsdele på tværs af bebyggelser, 
afdelinger m.v. Der er dermed skabt basis for anven-
delse af nøgletal, benchmarking m.v. 
 
 
4.3 Proces og aktiviteter 
 
Metoden består af et grundlag, der etableres én gang 
for alle, samt fire aktiviteter, der gennemføres med 
fastlagte intervaller: 
 

Eksempel på beskrivelse af fore-
byggende vedligehold af karme, 
rammer og glaslister. Bestanddele 
af vinduer vist på bygningsdelskort 
side 4.  
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A. Grundlag 
 
Grundlaget omfatter dels de fastlagte og beskrevne 
kvalitetsmål, dels planerne for forebyggende vedlige-
hold. 
 
 
A1. Fastlæggelse af kvalitetsmål 
 
Kvalitetsmål knytter sig på et overordnet niveau til 
bebyggelser, bygninger, bolig-/ erhvervsenheder m.v. 
Fastlæggelsen tager dels udgangspunkt i brugernes 
behov for fysiske omgivelser, dels i de byggetekniske 
forhold. På det detaljerede – og operationelle – niveau 
knytter kvalitetsmålene sig til bygningsdele. 
 
Kvalitetsmål for bygningsdele kan helt kortfattet være 
”i god og driftsikker stand” eller ”uden synlige fejl og 
mangler”, men bør så vidt muligt omfatte egentlige 
faglige beskrivelser. Beskrivelser, som tager højde for, 
at en vis nedslidning accepteres. Som vist på neden-
stående illustration, vil der som regel være et kvali-
tetsmæssigt interval mellem kvaliteten ”som udført” og 
det ønskede kvalitetsmål.  
 
 

Kvalitetsmål og konkret kvalitet:

Kv
al

ite
t

Beskrevet kvalitetsmål

Konkret kvalitet

Indbygning Vedl. 1                             Vedl. 2       Vedl. 3

Tid

Kvalitet ”som udført”

 
 

Vedligehold skal sikre, at tilstan-
den og dermed kvalitetsniveauet 
til enhver tid befinder sig mellem 
kvaliteten ”som udført” og det 
ønskede kvalitetsniveau.  
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Rent praktisk kan kravene til kvalitetsmål være sam-
menkædet for grupper af bygningsdele. En sådan 
sammenkædning kan f.eks. tage udgangspunkt i føl-
gende placering af bygningsdele i: 
 
• Terræn 
• Bygning, klimaskærm med tilhørende konstruktio-

ner 
• Bygning indvendig, bolig- / erhvervsenheder 
• Bygning indvendig, fælles inkl. øvrige konstruktio-

ner 
• Bygning, tekniske installationer  
 
Kravene til kvalitetsmål kan ændre sig over tid. Dette 
kan bl.a. ske, hvor bygninger skifter ejer eller overgår 
til andre formål. Det kan også ske som følge af æn-
dringer i lovgivning omkring f.eks. brandsikkerhed og 
hygiejne. 
 
Kravene kan omfatte følgende parametre: 
 
1. Sikkerhed (f.eks. bæreevne, forankring og brand-

sikkerhed) 
2. Miljø (f.eks. luftkvalitet, fugt, støjniveau) 
3. Hygiejne (f.eks. renhold, overfladers beskaffenhed) 
4. Materialer (f.eks. råd, svamp, tæring) 
5. Funktionalitet (f.eks. tæthed af konstruktioner eller 

tilladte nedbrudstider for tekniske anlæg) 
6. Æstetik (f.eks. udseende, lugt) 
7. Økonomi (f.eks. energiforbrug samt løbende vedl. 

omkostninger) 
  
Kravene til den konkrete bygningsdel vil undertiden 
alene omfatte en enkelt parameter. Det kan bl.a. gæl-
de for vægge og lofter, hvor der ofte alene fokuseres 
på æstetik (udseende). I andre tilfælde fokuseres på to 
eller flere parametre. Det gælder bl.a. sammenhæn-
gende tekniske anlæg, hvor der ofte fokuseres på både 
miljø, funktionalitet og økonomi. 
 
Eksempel: Tagdækning (bk.tad).  
Beklædning med Vingetegl. Alle tegl skal være hele, 
uden afskalninger og må ikke være forskubbet eller 
løse. Ventilationsspalte ved tagfod må ikke være til-
stoppet. Algebegroning må ikke forekomme. 
Er rygning lagt i mørtel, skal denne være intakt og 
tæt. Inddækninger skal overalt være hele og tætte. 
 
Eksempel: Afløb, Opsamling (Tagrender), (bt.afl.ops)  
Render skal være hele og tætte med fald til afløb. Bla-
de må alene forekomme fra løvfald og til planlagt op-
rensning før vinter. 
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Eksempel: Gulv, vådrum (bk.gul) 
Gulvfliser skal være hele uden revnedannelser. Mindre 
misfarvning af ældre gulvfliser accepteres. Fuger skal 
være hele og tætte. Fuge mellem væg og gulv skal 
være hel og tæt. 
 
Eksempel: Vand, Røranlæg (bt.van.rør) 
Alle rør og samlinger skal være tætte. Korroderede/ 
rustne rør må ikke forekomme. Isolering skal være 
intakt. Afspærringsventiler skal være tætte og åbne-/ 
lukke-funktionen intakt. Bankelyde og/eller rystelser i 
røranlægget må ikke forekomme. 
 
Da kravene danner basis for bygningssynet, skal de 
være tilgængelige for de involverede parter i proces-
sen. Da kravene kan ændre sig over tid, er det af hen-
syn til historikken vigtigt i dokumentationen for det 
pågældende bygningssyn at anføre, hvilken version af 
krav til kvalitetsniveau der har været anvendt. 
 
For en bygningsdel med beskeden restlevetid vil man 
undertiden reducere kravene ud fra den betragtning, at 
det ikke kan betale sig at ofre vedligehold på noget, 
som alligevel snart skal udskiftes.  
 
 
A2. Opbygning af plan for vedligehold 
 
En egentlig beskrivelse af den proces, det er at opbyg-
ge en samlet langtidsplan for forebyggende vedlige-
hold, ligger uden for rammerne af denne vejledning. 
Derfor alene denne korte beskrivelse. 
 
Formålet med forebyggende vedligehold er at sikre, at 
alle vedligeholdelseskrævende bygningsdele til enhver 
tid opfylder de beskrevne kvalitetsmål.  
 
Udgangspunktet for forebyggende vedligehold er byg-
ningsdelsbeskrivelser med tilhørende kvalitetsmål samt 
aktivitetsbeskrivelser med intervaller for gennemførel-
sen. Der kan tillige indgå mængder med tilhørende 
prissætning, som danner grundlag for budgetter.  
 
Håndteres forebyggende vedligehold på et IT-baseret 
driftssystem, vil informationen i de fleste tilfælde være 
struktureret ved hjælp af bygningsdelskort. Er et så-
dant system ikke til rådighed, kan informationen være 
struktureret på andre måder, men det er vigtigt, at 
såvel krav som aktiviteter knytter sig til de konkrete 
bygningsdele. 
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Eksempel : Forebyggende vedligehold  
Bygningsdel : BK.VIN, Vinduer, trævinduer i byg-
   ning 3, Overflader, udvendig 
Mængde : 28 stk. 
Interval : 5 år 
Næste gang : 01.08.2011 
Udgift pr. gang : kr. 43.000 
Konto : 116.26 
Faggruppe : Maler    
Beskrivelse : Løstsiddende maling fjernes  
 Ujævnheder /overgange slibes 
 Evt. harpiks fjernes med sprit 
 Afvaskning med Grundrens eller lign. 
 Blotlagt træ grundes med klar olie- 
 baseret træbeskyttelse 
 Strygning 1 eller 2 gange med olie/-
 alkydmaling, Ral 9010 hvid, glans 50 
 
I arbejdet med opbygning af langtidsplaner for fore-
byggende vedligehold indgår tillige levetider. Der skel-
nes her mellem forventet levetid, faktisk levetid og 
økonomisk levetid (se hefte 9 Begrebskatalog). 
 
Når forventet levetid indgår i planer for vedligehold, 
skyldes det først og fremmest, at udskiftning af byg-
ningsdele ofte kræver betydelige ressourcer. Dertil 
kommer, at omkostningerne til forebyggende vedlige-
hold af en bygningsdel, der nærmer sig udskiftning, 
kan være markant større end omkostningerne til vedli-
gehold af den bygningsdel, der erstatter den udskifte-
de.  
 
Beslutning om udskiftning af bygningsdele vil i nogle 
tilfælde alene være bestemt af, om bygningsdelene 
fortsat gennem forebyggende vedligehold kan opret-
holde det beskrevne kvalitetsmål. Er der tale om tekni-
ske anlæg, vil faktorer som miljøhensyn, funktionalitet 
og energiforbrug derimod ofte indgå i overvejelserne.  
 
Endelig vil det ofte i forbindelse med planlægning af 
udskiftninger være nødvendigt at foretage en samlet 
vurdering af flere bygningsdele, da udskiftning med 
fordel kan ske i en sammenhængende proces. F.eks. 
vil det næsten altid være hensigtsmæssigt at skifte 
undertag samtidig med tagbelægning, selv om der på 
udskiftningstidspunktet er en restlevetid på underta-
get. 
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B. Bygningssyn 
 
Formålet med bygningssynet er primært at skaffe sig 
en sikker viden om tilstanden af de bygningsdele, til 
hvilke der knytter sig forebyggende vedligehold. Er 
tilstanden som forudset i forhold til de opstillede kvali-
tetsmål og tidspunktet for de planlagte aktiviteter, er 
alt i orden. Er tilstanden derimod afvigende, skal dette 
registreres, og vedligeholdelsesplanerne samt evt. tilli-
ge levetidsvurderingen justeres.  
 
Formålet med bygningssynet er desuden at registrere 
tilstanden af bygningsdele, der ikke er omfattet af fo-
rebyggende vedligehold. Foreligger eksakte krav, vur-
deres tilstanden ud fra disse. Ellers må synet gennem-
føres ud fra en generel byggeteknisk viden og vurde-
ring. Registreres her afvigelser, som i visse tilfælde vil 
have karakter af skader, kan det være aktuelt at gen-
nemføre afhjælpende eller oprettende vedligehold 
samt herefter ud fra en konkret vurdering at lade de 
aktuelle bygningsdele indgå i planen for forebyggende 
vedligehold. 
 
Eksempel: B2.07 Elforsyning 
Kontrol af fejlstrømsafbrydere. Visuel gennemgang af 
installation for beskadigede og revnede dele. Kontrol af 
funktion af afbrydere. Kontrol af opmærkning af tavle. 
 
Eksempel: B1.22 Væg (teglstensydervægge) 
Registrering med fokus på følgende: 
• Revner (sætning, stabilitet m.v.)  
• Fugtophobning fra fundament 
• Løse og udfaldne fuger  
• Frostsprængninger i sten  
• Mos og algevækst 
 
 
B1. Planlægning af bygningssyn 
 
Det skal i planlægningen af bygningssynet afklares, 
hvilke data der skal anvendes, og hvordan disse skal 
gøres tilgængelige for deltagerne i processen. 
 
Der skal endvidere udarbejdes en samlet plan for pro-
cessen. Denne kan omfatte:  
• Tidsplan  
• Bemanding  
• Fastlæggelse af registreringsniveau  
• Rapportering 
• Varsling af brugere samt adgang  
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Det skal tilføjes, at synets omfang vil være helt af-
hængigt af bygningernes karakter, alder og anvendelse 
samt af den måde, hvorpå de drives i det daglige.  
 
 
B2. Fastlæggelse af registreringsniveau 
  
Der skelnes mellem tre registreringsniveauer: 
 
Niveau 1 (grovest): Bygningssyn af generel art, som 
består af visuelle observationer, om nødvendigt kom-
bineret med enkle målinger.  
 
Niveau 2: Bygningssyn af generel art, men mere dybt-
gående og detaljeret end niveau 1. Den støtter sig i 
nødvendigt omfang til tegninger, beskrivelser og anden 
dokumentation. Der skal eventuelt gennemføres mere 
omfattende registreringer eller målinger for at klar-
lægge bygningsdelenes opbygning og tilstand, når 
symptomer eller formål gør dette ønskeligt. 
 
Niveau 3 (finest): Bygningssyn af speciel art, som 
normalt kun omfatter visse bygningsdele eller specielle 
problemstillinger.  Et sådant bygningssyn indebærer 
særligt nøjagtige måle- eller prøvningsmetoder og 
eventuelt tillige laboratorieprøvning. 
 
 
B3. Bygningssyn (selve synet) 
 
Selve synet består i at sammenholde den aktuelle, 
konstaterede tilstand med den forventede tilstand i 
henhold til det fastlagte kvalitetsmål og terminerne for 
næste planlagte vedligehold. Med dette som udgangs-
punkt foretages en vurdering af, om der er afvigelser. 
 
Det kan tillige i visse tilfælde være nødvendigt at 
sammenholde tilstanden med krav, som ligger uden for 
det beskrevne. Det kan f.eks. være myndighedskrav 
eller særlige brugerkrav. 
 
Da det ikke altid umiddelbart er muligt at konstatere, 
om der er tale om en afvigelse, er der tre muligheder: 
 
• Ingen afvigelse: Det er konstateret, at der ikke er 

nogen afvigelse fra de beskrevne krav eller andre 
krav. 
 

• Mulig afvigelse: Det kan på det foreliggende 
grundlag ikke fastslås, om der er en negativ afvi-
gelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Der 
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må her tages stilling til, om der skal gennemføres 
et supplerende syn på et højere registreringsniveau. 

 
• Afvigelse: Det er konstateret, at der er en negativ 

(eller eventuelt positiv) afvigelse fra de beskrevne 
krav eller andre krav.  

 
Afvigelsens omfang angives ved tilstandsniveauer. Til-
standsniveauet kan enten fremstå som en samlet vur-
dering af alle aktuelle parametre eller som et specifice-
ret niveau for hver enkelt parameter.  
 
Der anvendes fire tilstandsniveauer med følgende ho-
vedbetydning: 
 
Tilstandsniveau 0:  Ingen / ubetydelig afvigelse. 
Tilstandsniveau 1:  Mindre afvigelse. 
Tilstandsniveau 2:  Betydelig afvigelse. 
Tilstandsniveau 3:  Meget stor afvigelse (omfatter 

også sammenbrud og totale 
funktionssvigt). 

 
Sættes + foran tallet, betyder dette, at afvigelsen er 
positiv. 
  
Da samme tilstandsniveauer anvendes på alle byg-
ningsdele, og afvigelserne derfor kan relatere sig til 
vidt forskellige parametre, er der i denne vejledning 
ikke sat ord på disse. Således kan f.eks. tilstandsni-
veau 3 anvendes både om en dør, der er sparket hul i, 
et utæt tag og en gennemtæret varmtvandsbeholder. 
Det anbefales derfor, at der udarbejdes eksempelsam-
linger. 
 
 
B4. Bearbejdning og rapportering 
 
Synsrapporten kan enten fastholdes som et selvstæn-
digt dokument for samtlige bygningsdele eller placeres 
som egenskabsdata på de enkelte bygningsdelskort.  
 
Afvigelser skal efter behov dokumenteres, eventuelt 
med beskrivelser, tegninger, skitser og fotografier.  
 
Omfanget af afvigelser kan angives skriftligt i procent 
af totalmængde eller som absolutte mål. 
 
 
C. Planlægning af vedligehold 
 
Med udgangspunkt i det gennemførte bygningssyn 
gennemføres følgende planlægning af vedligehold: 
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• Justeringer i bygningsdelskort (aktivitetsplan, bud-
get m.v.) for forebyggende vedligehold.  
 

• Oprettelse af nødvendige bygningsdelskort med 
beskrivelse af afhjælpende og/eller oprettende ved-
ligehold (herunder udskiftning af bygningsdele). 
 

• Fortsat vurdering omkring igangsætning af vedlige-
holdelsesarbejder.  

 
 
C1. Justering i bygningsdelskort 
 
Med udgangspunkt i resultaterne af det gennemførte 
bygningssyn justeres bygningsdelskortene. Denne ju-
stering kan omfatte tidspunkt for gennemførelse af 
førstkommende aktivitet, tidsinterval mellem aktivite-
terne samt justering i levetidsvurdering. Den kan også 
omfatte ændring i aktivitetsbeskrivelse og dermed i 
indholdet af selve aktiviteten.  
 
At genskabe overensstemmelse mellem krav og aktuel 
tilstand kan naturligvis også ske ved simpelthen at ju-
stere i kravene. En sådan justering bør dog altid være 
strengt sagligt begrundet. 
 
Det må betragtes som ”dokumentfalsk” at genskabe 
overensstemmelse mellem krav og aktuel tilstand ved 
efterfølgende at foretages ændringer i tilstandsrappor-
ten. 
 
 
C2. Afhjælpende og oprettende vedligehold 
 
Mens formålet med forebyggende vedligehold er at 
sikre, at de opstillede kvalitetsmål til stadighed er op-
fyldt, er formålet med afhjælpende eller oprettende 
vedligehold at bringe bygningsdele, som ikke opfylder 
kvalitetsmålene, tilbage på det ønskede niveau. 
 
Afhjælpende vedligehold er aktuelt, hvor der er et ved-
ligeholdelsesmæssigt efterslæb, f.eks. ved fraflytning 
af lejemål. 
 
Oprettende vedligehold er bl.a. aktuelt i forbindelse 
med stormskader og nedbrud af tekniske anlæg. 
 
Eksempel på afhjælpende vedligehold: 
Tilstand: Skadede fuger i ydervæg. Fugerne er forvit-
rede i en i øvrigt sund ydervæg udført i blank murværk 
til terræn. 
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Afhjælpende vedligehold: Forvitrede/løse fuger, synlige 
revner og huller i fuger udbedres ved udkradsning og 
omfugning. Udkradsning i fuld bredde til en dybde af 
min. 15 mm fra den færdige fugeoverflade. Efter ren-
gøring og vanding efterfuges med tilbageliggende fuge 
i bakkemørtel som eks. fuge. 
 
Eksempel på oprettende vedligehold: 
Tilstand: Naturgaskedel ude af funktion på grund af fejl 
i printkort. 
Oprettende vedligehold: Udskiftning af printkort med 
efterfølgende test af alle funktioner. 
 
Såfremt der ikke allerede foreligger bygningsdelkort 
for de bygningsdele, hvor afhjælpende eller oprettende 
vedligehold er aktuelt, oprettes disse. Herefter beskri-
ves såvel tilstand som nødvendigt vedligehold efter 
samme principper som for forebyggende vedligehold.
  
 
C3. Fortsat vurdering  
 
Er der på baggrund af det gennemførte bygningssyn 
behov for videre overvejelser omkring igangsætning af 
vedligeholdelsesarbejder, der ligger uden for det plan-
lagte forebyggende vedligehold, indgår tre hovedele-
menter: 
 
• Konsekvenser  
• Risiko 
• Økonomi 
 
Ved konsekvenser forstås de konsekvenser, det vil ha-
ve både for den pågældende bygningsdel og for evt. 
øvrige bygningsdele, såfremt der ikke igangsættes 
vedligeholdelsesarbejder med henblik på at opfylde 
kravet. 
 
Konsekvenserne angives ved en konsekvensgrad. Kon-
sekvensgraden fastsættes for én eller flere enkeltstå-
ende parametre eller samlet for alle aktuelle paramet-
re. 
 
Der skal benyttes fire konsekvensgrader med følgende 
hovedbetydning: 
 
Konsekvensgrad 0: Ingen konsekvenser 
Konsekvensgrad 1: Små konsekvenser 
Konsekvensgrad 2: Middelstore konsekvenser 
Konsekvensgrad 3: Store konsekvenser 
 



 16 

Sættes et x efter tallet i konsekvensgraden, betyder 
det, at konsekvensen ikke blot omfatter den aktuelle 
bygningsdel, men tillige andre bygningsdele. 
 
Risiko beskriver sandsynligheden for, at der som følge 
af manglende tiltag enten vil opstå en ikke acceptabel 
tilstand, eller at en bestående ikke acceptabel tilstand 
vil videreudvikles. 
 
I bedømmelsen af risiko indgår tillige tidsfaktoren – 
altså om risikoen forventes at være konstant over tid, 
eller om den øges. 
 
BEMÆRKNING: Lille risiko kombineret med store kon-
sekvenser kan være lige så uacceptabelt som stor risi-
ko kombineret med mindre konsekvenser. 
 
Når beslutning om gennemførelse af afhjælpende 
og/eller oprettende vedligehold er truffet, gennemføres 
den videre planlægning som beskrevet under C2 Af-
hjælpende og oprettende vedligehold. 
 
 
D. Vedligehold 
 
Udbydes og gennemføres ud fra anvisninger på byg-
ningsdelskort samt henvisninger fra disse til f.eks. 
producenters og branchers anvisninger og vejlednin-
ger. 
 
Forhold vedr. selve vedligeholdelsesopgaverne indgår i 
øvrigt ikke i denne vejledning. 
 
 
E. Opfølgning 
 
Opfølgning af gennemført vedligehold omfatter dels en 
kontrol af de udførte arbejder, dels en ajourføring af 
bygningsdelskortene og dermed af planerne for vedli-
gehold. 
 
 
E1. Kontrol af udførte arbejder 
 
Kontrollen af de udførte arbejder er først og fremmest 
en kontrol af, om arbejdet er gennemført håndværks-
mæssigt korrekt i henhold til udbudsmaterialet og 
dermed de aktuelle anvisninger i bygningsdelskortene. 
 
Kontrollen går dernæst ud på at sikre sig, at det  
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forventede kvalitetsniveau er tilvejebragt, og at kvali-
tetsmålet dermed er nået. Er dette mod forventning 
ikke tilfældet, må der enten igangsættes supplerende 
arbejder eller foretages justeringer i aktivitetsbeskri-
velsen, så man ved påfølgende vedligehold kan nå 
kvalitetsmålet. 
 
 
E2. Ajourføring af bygningsdelskort 
 
Efter afslutning af vedligehold med efterfølgende kon-
trol af de udførte arbejder ajourføres bygningsdelskor-
tene med information om, at aktiviteten er afsluttet, 
tidspunkt, pris samt anden relevant information. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


